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Lehtori Timo Riikonen
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi YIT Rakennus Oy:n toimitilat-yksikkö. Toimiti-
lat yksikön tavoitteena oli löytää toimiva, luotettava ja laadukas laadunhallinta sovellus
työmaiden käyttöön. Tässä opinnäytetyössä keskitytään toimitilat yksikön keskustakirjas-
ton työmaahan. Keskustakirjasto tulee olemaan rakenteiltaan ja laadultaan poikkeukselli-
nen rakennus, joka asettaa entistä tiukemmat laatukriteerit rakentamisen ajalle. Keskus-
takirjaston työmaalle on valittu testikäytettäväksi Congrid-mobiilisovellus, johon tässä työs-
sä perehdytään. Työ tehdään YIT Rakennus Oy:n näkökulmasta. YIT rakennus Oy toimii
keskustakirjaston työmaalla projektinjohtourakoitsijana.
Tavoitteena oli tutkia, pystytäänkö Congrid-sovelluksen avulla parantamaan rakentamisen
laatua Keskustakirjaston työmaalla. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja työnjohtajien jokapäi-
väiseen työnjohtamiseen laadunhallinnan näkökulmasta sekä työvaiheiden laatudokumen-
tointiin. Ongelmana oli aikaisemmin ollut dokumentoinnin epätäsmällisyys sekä laatuvir-
heiden ja puutteiden välittyminen aliurakoitsijoille ja omille työntekijöille.
Tulokset osoittavat, että mobiilisovelluksen käytöstä on ollut hyötyä laadunhallinnassa.
Tilaajan, valvojan ja suunnittelijoiden puolelta on tullut positiivista palautetta hankkeen laa-
dunvarmistuksesta. Myös työnjohtajilta, vastaavalta työnjohtajalta sekä työmaainsinööreiltä
on tullut positiivista palautetta sovelluksen hyödyntämisestä laadunhallinnassa. Kohteen
kaikki laatutarkistukset tehtiin opinnäytetyön aikana Congrid-sovellusta hyödyntäen.
Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että sovelluksessa on vielä paljon kehi-
tettävää. Sovellus ei vielä tarjoa kaikkia ominaisuuksia laadunhallintaan liittyen, vaan joita-
kin tehtäviä joudutaan vielä tekemään perinteisillä menetelmillä.
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This thesis was assigned by the Department of Business Premises of YIT Rakennus Oy.
The goal of the department was to find a functional, reliable and high-class application for
quality management, for the purposes of worksites. This thesis focused on analysing the
Central Library worksite of the Department of Business Premises. The Central Library will
be an exceptional building in terms of its structure and quality, and the site shall set stricter
criteria for building times. The worksite has piloted with a mobile application called Con-
grid, which this thesis will examine more closely. The thesis will be considered from the
perspective of YIT Rakennus Oy. YIT Rakennus Oy is the project management contractor
of the Central Library.
The primary goal of this thesis was to find out whether the worksite of the Central Library
would be able to improve its quality of construction by using the Congrid application. A
secondary goal was to find solutions for administering the every-day quality management
and performing the quality management of the stages of work. A prior problem has been
the imprecision of documenting and the transmission of quality defect and weakness in-
formation to subcontractors and the company’s own staff.
The results indicate that the use of the Congrid application has been helpful in the use of
quality management. There has been positive feedback on the quality management of the
worksite on behalf of the customer, supervisor and designer. In addition, there has been
positive feedback on the utilisation of the application from supervisors, general supervisors
and site engineers. All quality management at the site has been done by utilising the Con-
grid application.
Despite its utility, the results show there is still much room for improvement of the Congrid
application. As of yet, the application does not offer all the needed properties for quality
management and leaves some tasks to be done through conventional methods.
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EFQM  Organisaation tai yksikön toiminnan arviointiin ja kehittämi-
seen tarkoitettu laadunhallintamalli.
ISO 9000 -standardit ISO 9000 on kansainvälinen standardisarja organisaatioiden
toiminnan johtamista laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen
kannalta.
Laatumatriisi  Laadunmatriisi sisältää dokumentoitavat sisäiset laadunhal-
lintatoimenpiteet, jotka painottuvat ennakoivaan laadunoh-
jaukseen.
Mobiililaite  Mobiililaitteiksi kutsutaan laitteita, jotka on suunniteltu mu-
kana kannettaviksi ja jotka soveltuvat tiedon käsittelyyn tai
langattomaan tiedonsiirtoon. Mobiililaitteita ovat esim. Mat-
kapuhelin ja tablet-tietokone.
Mobiilisovellus Mobiililaitteisiin suunniteltu sovellus
Navigaattori YIT Rakennus Oy:n toimintajärjestelmä. Toimintajärjestel-
mästä löytyvät kaikki laadunhallintaan liittyvät asiakirjat ja
dokumentit.
SR-urakka  Suunnittele- ja rakenna -urakka. Urakoitsija vastaa suunnit-
telusta ja toteutuksesta.
TR/MVR  Talonrakennus-, maa- ja vesirakennustyömaan työturvalli-
suuden arviointimenetelmä
11 Johdanto
Rakentaminen Suomessa on viime aikoina ollut suurennuslasin alla rakennusvirheiden
vuoksi. Rakentamisen laatu on viime vuosien aikana kokenut kovan laatuimagon las-
kun. Yksi merkittävimmistä tekijöistä laatuvirheiden syntymiselle on laadunhallinnan
heikko tilanne. Rakentamisen laadun parantamiseksi on etsittävä uusia työkaluja, joi-
den avulla laatua saadaan parannettua.
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii YIT Rakennus Oy:n toimitilat yksikkö.
Toimitilat yksikön tavoitteena on löytää toimiva, luotettava ja laadukas laadunhallinta
sovellus työmaiden käyttöön. Tässä opinnäytetyössä keskitytään toimitilat yksikön yh-
teen työmaahan, Keskustakirjastoon. Keskustakirjasto tulee olemaan rakenteiltaan ja
laadultaan poikkeuksellinen rakennus, joka asettaa entistä tiukemmat laatukriteerit ra-
kentamisen ajalle. Keskustakirjaston työmaalle on valittu testikäytettäväksi Congrid-
mobiilisovellusta, johon tässä työssä perehdytään. Työ tehdään YIT Rakennus Oy:n
näkökulmasta, joka toimii keskustakirjaston työmaan projektinjohto urakoitsijana.
Tavoitteena on selvittää, saadaanko Congrid-sovelluksen avulla parannettua rakenta-
misen laatua Keskustakirjaston työmaalla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja työnjohta-
jien jokapäiväiseen työnjohtamiseen laadunhallinnan näkökulmasta sekä työvaiheiden
laatudokumentointiin. Ongelmana on aikaisemmin ollut dokumentoinnin epätäsmälli-
syys sekä laatuvirheiden ja puutteiden ilmaiseminen aliurakoitsijoille ja omille työnteki-
jöille.
Työn teoriaosuudessa käsitellään rakentamisen laadunhallintaa, laadunhallinta mene-
telmiä sekä laatujärjestelmiä. Tutkimusaineistona käytetään alan kirjallisuutta, tutki-
muksia sekä ajankohtaisia uutisia rakennusalalta. Lisäksi työssä haastatellaan keskus-
takirjaston työmaan työnjohtoa.
22 Laatu
Laatu on käsitteenä kaikille tuttu mutta sen määritteleminen on monimutkaista. Laatu
käsitteestä tulee helposti mieleen laadukas ja hyvä tuote tai palvelu. Laadun merkitystä
ei voida ikinä liikaa korostaa, oli kyseessä sitten tuote, palvelu tai mikä tahansa arkipäi-
vän rutiini. Laadun kehitys ja parannus ovat lähteneet käyntiin jo siinä vaiheessa, kun
ihminen ryhtyi tekemään itselleen tarve-esineitä ja työkaluja. Jatkuvan kehityksen kaut-
ta työkaluista ja tarve-esineistä tuli laadukkaampia. Systemaattinen laadunhallinta al-
koi, kun tuotteita ruvettiin valmistamaan teollisesti. [1, s. 8.]
Laadun määrittelyssä korostuu asiakkaiden tarpeiden täyttyminen ja asiakkaan ennak-
ko-odotuksiin vertaaminen. Määritelmiä laadulle löytyy kirjallisuudesta runsaasti. Laa-
dun määrittelyyn voidaan käyttää erilaisia näkökulmia ja painotuksia, joiden avulla saa-
daan kokonaiskuva laadusta. [2, s. 5.]
Laatu voidaan määritellä esimerkiksi:
· Hyödykkeen soveltuvuudeksi käyttöön käyttäjän kannalta – Juran
Hyödyke tarkoittaa tuotetta, tavaraa tai palvelua josta on käyttäjälle hyötyä.
Tuotteet ja palvelut suunnitellaan niin että ne täyttävät mahdollisimman hyvin
asiakkaan tarpeet ja odotukset hyödykkeestä.
· Normien ja vaatimusten mukainen hyödyke
Tuote tai palvelu täyttää sille asetetut tarpeet. Esim. ISO-standardien mukainen
tuote tai palvelu
· Laatu on osaamista ja asiakasohjautuvaa toimintaa – Laatu ei aina tarkoita kor-
keita tuotantokustannuksia
· Toiminnan ja tuotteen virheettömyydeksi (Crosby)
· Laatu on erinomaista hyvyyttä ja ylivertaisuutta.
[2, s. 5.]
3Laadun määritelmien monimuotoisuus osoittaa, että laadulle ei ole täysin tarkkaa mää-
ritelmää. Kaikilla on omat vaatimuksensa laadulle johon he perustavat käyttämänsä
palvelut ja tuotteet. Yksittäisten asiakkaiden pohjalta yrityksen pitää pystyä laatimaan
tuote tai palvelu joka täyttää sille asetetut vaatimukset.  Laatu muodostuu tarpeiden
pohjalta, jotka taas koostuvat tarpeen eri näkökannoista. Tarpeiden näkökantoja ovat
käyttöön soveltuvuus, käytettävyys, toimintavarmuus, huollettavuus, taloudellisuus ja
ympäristömerkitys. [2, s. 5-7.]
Laatu-termiä käytettäessä on hyvä muistaa, ettei se ilmaise hyödykkeen laadun tasoa.
Laadun tasoa mitattaessa käytetään erilaisia mittareita joita ovat esim. laatutaso ja
laadun suhteellinen taso. Laatu itsessään ilmaisee vain kyseille hyödykkeelle asetetut
vaatimukset eikä sitä voida käyttää vertailumielessä muihin vastaaviin hyödykkeisiin.
Laadun määrittelyn selkeyttämiseksi voidaan se jakaa osiin.  Yleisin tapa on jakaa laa-
tu kahteen eri tasoon. Valmiin tuotteen tai palvelun laatuun sekä prosessin laatuun.
Prosessi kuvaa koko toimintaa jonka tuotoksena saadaan valmis tuote tai palvelu.
Valmis tuote taas on tuote, joka on tullut prosessin tuotoksena. Asiakkaat näkevät
usein vain valmiin tuotteen laadun vaikkakin tuotannon laatu heijastuu väistämättä tuot-
teen laatuun. Yksi yrityksen suurimmista kilpailutekijöistä on asiakaslähtöisyys. Toimin-
nan laatu kuvaa yrityksen toimintatapoja ja sitä käytetään yleensä tuotannon tehosta-
miseksi. Jatkuva tuotekehitys parantaa tuotteiden laatua mutta lisää samalla kustan-
nuksia. Toiminnan laatu kuvastaakin yrityksen sisäistä tuottavuutta ja tehokkuutta.
Toiminnan laadun seurauksena syntyy tuote tai palvelu. Lopputuotteen laadun elemen-
tit voidaan jakaa suunnittelu laatuun, valmistuksen laatuun, ympäristökeskeiseen laa-
tuun ja asiakkaan näkemään suhteelliseen laatuun. [2, s. 6.]
Suunnittelun laatu kertoo, kuinka hyvin tuote tai palvelu on suunniteltu täyttämään asi-
akkaiden vaatimuksia ja minkälaisia ominaisuuksia tuotteella on.  Suunnittelun perus-
tana on usein käsitys asiakkaan odotuksista. Tuotteiden ja palveluiden tekniset ominai-
suudet ja ulkonäkö ovat suunnittelun tuotoksia. Kun tuotteen tai palvelun ominaisuudet
täyttävät asiakkaan asettamat vaatimukset, voidaan puhua laadukkaasta tuotteesta. [2,
s. 6.]
43 Rakentamisen laatu
Rakentaminen on viime vuosien aikana ollut median pyörityksessä rakentamisen hei-
kon laadun ansiosta. Suurimpana puheen aiheena on ollut betonin lujuus ongelmat
talonrakennus sekä infratyömailla. Lisäksi kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat olleet yhä
suuremmissa määrissä esillä rakennusalaan liittyvissä julkaisuissa.
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) T3-sairaalarakennuksen kansiraken-
teen perustuksissa ja pystyrakenteissa käytetyssä betonissa on laaja ja vakava
lujuusongelma [13].
Laadunvalvonnassa on vakavia puutteita Suomessa [14].
Suomessa joka kymmenennessä asunnossa ja vielä useammassa päiväkodissa
ja koulussa on merkittävä kosteusvaurio [15].
Kuva 1. Rakentamisen laadun periaatteet
Rakentamisen laadussa pätee samat periaatteet kuin yleisvaltaisessa laadussa. Ra-
kennushankkeet ovat aina prosesseja, jotka kestävät määritellyn ajan. Rakentamisessa
asiakas pystyy seuraamaan hankkeen kehittymistä ja samalla seuraamaan rakentami-
sen laatua. Hankkeen edetessä lopputuloksen ominaisuudet voivat tarkentua tilaajan
toiveista johtuen. Rakennus muodostuu hankkeessa olevien ei osapuolten toiminnan ja
asetettujen tavoitteiden kautta.  Rakentamisen laatu voidaan jakaa kahtia, rakennuksen
5laatuun ja rakentamisen toiminnan laatuun. Suunnittelu pyritään hoitamaan niin, ettei
suunnitelmiin tule muutoksia enää rakentamisen aikana. Toimiva kokonaisratkaisu
mielletään yleensä laadukkaaksi. Rakentamisen laatuun voivat vaikuttaa urakoitsijoi-
den lisäksi hankkeen muut osapuolet, kuten viranomaiset, tilaajat, rakennuttajat, suun-
nittelijat sekä rakennuksen ylläpitäjät. [2, s. 25-26.]
Rakennushankkeen toiminnan laatu perustuu suunnittelijoiden, rakennuttajan, ja raken-
tajan yhteistyöhön. Rakennushankkeessa korostuu johtamisen laatu, yhteistyön laatu
ja informaation laatu. Rakennushankkeen urakointimuoto vaikuttaa erittäin paljon lop-
putuloksen laatuun. Kokonaishintaisissa urakkamuodoissa jää yleensä rakentajan nä-
kemys huomioimatta, sillä tilaaja hoitaa itse suunnittelun ja suunnittelun ohjauksen.
Kun taas SR-urakkamuodossa rakentaja hakee yhdessä tilaajan ja suunnittelijan kans-
sa kokonaisedullisinta ratkaisua joka täyttää tilaajan asettamat vaatimukset. [1, s. 10-
11.]
3.1 Rakennusprosessin laatu
Suomessa rakentamisen laatu on yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Yrityksien tarkoituk-
sena on tehdä työt kerralla kuntoon niin, ettei kalliita takuuajan huoltotöitä ilmaannu
takuuajan aikana. Esimerkiksi asuntohankkeissa nollavirhe luovutustaso saavutetaan
yli 80-prosenttisesti. Laatupoikkeamia kuitenkin syntyy niin toiminnan kuin materiaalien
takia. Materiaalien rajapinnoissa ja aukoissa kuten ikkunoissa ja ovissa esiintyy eniten
virheitä. Virheille ei aina löydy yksioikoista syytä vaan se muodostuu monen vaikuttajan
sattumana. Tyypillisimmät virheet liittyvät viimeistely vaiheeseen, vakavien virheiden
määrä on vähäinen. Rakentamisen virhekustannuksia on tutkittu useissa kotimaisissa
ja ulkomaisissa tutkimuksissa. Tutkimustulokset osoittavat, että rakentamisen aikana
havaittujen virheiden kustannukset ovat vaihdelleet 0,5 prosentista noin 10 prosenttiin.
Takuuaikaisten virheiden kustannukset taas ovat olleet noin 1-5 prosenttia rakennus-
kustannuksista. Tutkimustulokset ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Jatkuvan laatu-
työn avulla virheitä on saatu pienennetty ja toistuvia virheitä on pystytty ennaltaehkäi-
semään jo suunnitteluvaiheessa. [2, s. 27-29.]
Tyypillisimpiä virheitä syntyy muun muassa:
6· tilaajan antamien puutteellisten lähtötietojen seurauksena
· suunnittelijoiden suunnitteluvirheistä
· suunnitelmien yhteensovittamisen laiminlyönnistä
· vääristä materiaalivalinnoista (eivät sovellu kyseiseen kohteeseen)
· työvaiheiden työvirheistä
· liian kireistä aikatauluista
· ylläpidon aikaisista huollon ja käytön virheistä ja puutteista.
[2, s. 30-32.]
Rakentamisen laatuvirheet johtuvat yleensä puutteellisesta rakentamisprosessin joh-
tamisesta, valvonnasta ja koko prosessin koordinoinnista. Rakennuttamisen prosessis-
sa tehdyt virheet konkretisoituvat rakentamisen aikana suunnittelumuutoksiin ja lisätöi-
hin. Lisätöiden osuus voi huonosti suunnitellussa kohteessa olla huomattavan suuri.
Suunnitteluvirheitä ovat esimerkiksi rakenteiden teknisen toimivuuden puutteellisuus ja
rakennettavuuden puutteellisuus. Suunnitelma virheiden lisäksi rakentamisessa esiin-
tyy tuotannollisia virheitä. Tuotannollisten virheiden taustalla voi olla yksi tai useampi
tekijä joiden yhteisvaikutuksesta virhe syntyy. Tuotantovirheitä ovat esimerkiksi materi-
aalintoimittajan virheellisistä tuotteista aiheutuneet virheet, työntekijöistä aiheutuvat
virheet, työnjohdosta aiheutuvat virheet, koneista tai välineistä aiheutuvat virheet sekä
muista tiedostamattomista syistä aiheutuneet virheet kuten esim. tapaturmista, var-
kauksista, ilkivallasta onnettomuudesta aiheutuvat virheet.
Rakennusprosessin aikana tapahtuvien virheiden lukumäärästä noin 50 % on urakoitsi-
jasta riippuvaisia. Suunnittelijoiden osuudeksi jää noin 25 % ja rakennuttajalla ja mate-
riaalitoimittajille molemmille noin 10% prosenttia. Rakennusprosessin aikana tapahtu-
vista virheistä siis suurin on urakoitsijan tai urakoitsijoiden aiheuttamia virheitä. Raken-
nuksen käyttöönoton jälkeen ilmaantuvista virheistä taas suurin osa, noin 45 %, on
suunnittelusta aiheutuvia virheitä. Urakoitsijan osuus virheistä on noin 30 %. Raken-
nuksen virheelliset käyttö ja huolto toimenpiteet aiheuttavat rakennukseen myös mer-
kittäviä vaurioita joita voidaan kutsua virheiksi. Näiden virheiden osuus saattaa olla
jopa 10 % kaikista takuuajan virheistä
Virheiden ja puutteiden taustalla on aina jokin tekijä tai syy. Suurin osa laatupoikkea-
mista syntyy puutteellisen tiedonkulun seurauksena. Muita poikkeamia aiheuttavia teki-
jöitä ovat esim. Puutteellinen kokemus tai osaaminen, huolimattomuus, kiire ja muu
7tiedostamaton syy. Virheiden välttämiseksi kaikkien osatekijöiden täytyy olla kunnossa
koko hankkeen ajan. Hyvän laadun varmistamiseksi tärkeätä on ammattiosaamisen
lisäksi halu ja tahto tehdä hyvää laatua.
Rakentamisen laadun pohjalle yritykset ovat kehittäneet omat toimintajärjestelmät jotka
ohjaavat tuotantoa laadukkaaseen lopputulokseen. YIT Rakennus Oy:llä on oma toi-
mintajärjestelmä Navigaattori, jossa YIT:n toimintaa on kuvattu prosessien avulla. Pro-
sessit sisältävät liiketoiminnan ja tuotannonohjauksessa käytettävät työvälineet: Toi-
mintamallit, ohjeet ja lomakkeet yms. [7.]
Kuva 2. Laadunvarmistusmatriisi [1.]
3.2 Rakennuksen laatu
Rakennuksen laatu ilmaisee, kuinka hyvin rakennus täyttää käytettävyydelle ja koetta-
vuudelle asetetut tavoitteet. Käytettävyyttä tutkittaessa rakennuksen ominaisuudet jae-
taan teknisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. Koettavuutta tutkittaessa rakennuksen
ominaisuudet taas jaetaan orientoitavuuteen, virikkeellisyyteen ja ympäristön ja raken-
nuksen väliseen suhteeseen. [2, s. 26.]
8Rakennukset sisältävät rakennusosien lisäksi taloteknisiä osia, joiden avulla rakennuk-
sesta saadaan käyttötarkoitukseen sopiva. Rakennusten sisäilmaongelmat ovat viime
aikoina olleet puheenaiheena rakentamisessa betoniongelmien lisäksi.  Lisäksi valitet-
tavan suuri osa sisäilmaongelmista kärsivistä rakennuksista on julkisia rakennuksia.
Käytettävyyden osalta onki tärkeää, että rakennus täyttää vaatimukset käyttäjien turval-
lisuudesta ja terveydestä. Terveyden ja turvallisuuden osalta suomen rakennusmää-
räys kokoelmasta, rakennuslaista sekä muissa alan normeissa on esitetty rakennuksille
vaadittavat vaatimukset. Rakennuksen toiminnallisia vaatimuksia kohdistuu rakennus-
osiin ja materiaaleihin, teknisiin järjestelmiin sekä viimeistelyn ja varustelun tasoon.
Toiminnalliset vaatimukset tulevat yleensä käyttäjien puolelta ja niitä täydentävät viran-
omaismääräykset. Rakennuksen toiminnallisuuttaa tasoa voidaan arvioida seuraavien
tekijöiden perusteella:
· Kuinka hyvin rakennus soveltuu tarkoitukseen
· Onko tilat muunneltavissa
· Onko rakennuksen huolto-ohjelma selkeä ja helppo
· Onko rakennus laajennettavissa ”helposti”
· Kuinka suuret elinkaarikustannukset rakennuksella on
· Kuinka paljon rakennus tuottaa pääomaa.
Toiminnallisten vaatimusten lisäksi rakennuksilla on myös teknisiä vaatimuksia. Tekni-
set vaatimukset ovat yleensä riippuvaisia toiminnallista vaatimuksista. Suunnitteluvai-
heessa teknisille ratkaisuille pyritään löytämään kustannustehokas ja järkevä ratkaisu
seuraavien vaatimusten pohjalta:
· Virheetön työ
· Rakennuksen tekninen toimivuus
· Pitkäaikaiskestävyys
· Turvallisuus ja terveellisyys käyttäjien ja asiakkaiden osalta
· Energian kulutuksen minimoimiseen.
9Toiminnalliset ja tekniset vaatimukset yhdessä muodostavat rakennukselle käytettä-
vyyden tason. Käytettävyyden lisäksi rakennuksesta voidaan arvioida koettavuuden
tasoa. Koettavuuden ominaisuuksia ovat rakennuksen istuminen ympäröivään ympäris-
töön, yksityiskohtainen suunnittelu jolla saadaan käyttäjälle ahaa elämyksiä.
Rakennushankkeen alkuvaiheessa sekä suunnitteluvaiheessa käyttäjien vaatimukset
ovat yleensä epämääräisiä ja vaikeasti paperille vietäviä. Vaatimuksia voidaan antaa
esimerkiksi hintaan, kokoon, sijaintiin, käytettävyyteen ja koettavuuteen. Suunnittelu,
rakennuttaminen ja tuotanto määräävät lopulta minkälainen lopputulos rakennukselle
tulee.  [2, s. 26-27.]
4 Laatujärjestelmä
Laatujärjestelmän tehtävä on kuvata organisaatiossa käytössä olevat pelisäännöt ja
menettelytavat. Laatujärjestelmästä käytetään usein nimitystä toimintajärjestelmä, joka
kuvaa paremmin järjestelmän toimintaa. Laatujärjestelmä sisältää yrityksen erilaisten
menettelyjen ja toimintatapojen ohjeet. Järjestelmän perimmäinen tarkoitus on varmis-
taa, että tuotteet ja palvelut täyttävät sille asetetut vaatimukset ja lisätä asiakkaiden
kiinnostusta ja luottamusta yritystä kohtaan. Yrityksen laatujärjestelmän ensisijainen
käyttö perustuu yrityksen sisäiseen johtamiseen. Laatujärjestelmän jatkuva kehittämi-
nen perustuu asiakkailta ja yrityksen omilta työntekijöiltä saadun palautteen ja tarpei-
den perusteella. Keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu johdon määrittelemät arvot ja niistä
muodostettu laatupolitiikka sekä koko organisaation sitouttaminen jatkuvan laadun ke-
hittämisen työhön. [2, s. 15.]
Laatujärjestelmiä varten kehitetty erilaisia standardeja, joista tunnetuimpia ovat ISO
9000 -standardit. Standardijärjestelmille on asetettu tietyt vaatimukset jotka laatujärjes-
telmän pitää vähintään sisältää täyttääkseen standardisoimisen vaatimukset. Standar-
dijärjestelmät eivät itsessään valmiita toimintatapoja vaan yrityksen on niiden pohjalta
perustettava omat toimintatapansa. Laatujärjestelmä ei itsessään paranna yrityksen tai
yrityksen tuotteen laatua, mutta se antaa mahdollisuuden tarkastella yrityksen toimin-
taa järjestelmällisesti. [2, s. 16.]
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Laatujärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa yrityksen keskeisten toimien ja prosessien
vakioimista. Laatujärjestelmässä toimintatavat esitetään systemaattisesti ja niiden mu-
kaan toimitaan. Sertifiointi taas tarkoittaa sitä, että yritys on omalla toiminnallaan va-
kuuttanut ulkopuolisen sertifiointi yrityksen joka myöntää sertifiointia hakeneelle yrityk-
selle sertifikaatin.  Sertifiointi ei itsessään tarkoita sitä, että yritys toimisi täysin laatujär-
jestelmän mukaisesti vaan yritys on itse vastuussa sertifioinnin mukaisten vaatimusten
noudattamisesta. Laatujärjestelmän noudattamista valvotaan vuosittaisilla auditointi
kierroksilla. Hyvä laatujärjestelmä takaa yritykselle hyvät edellytykset menestymiseen.
[2, s. 16.]
4.1 Laatujärjestelmän rakenne
Laatujärjestelmän rakenne vaihtelee yrityksittäin sen mukaan, mihin kukin yritys on
erikoistunut. Perinteisessä laatujärjestelmässä ovat keskeisinä tekijöinä laatukäsikirja,
menettely- ja toimintaohjeet sekä viiteaineisto. Näiden pohjalta yritykselle muodostuu
oma toimintajärjestelmä. Yksittäisille projekteille luodaan tämän avulla laatusuunnitel-
ma joka sisältää yrityksen omien toimintatapojen lisäksi tilaajan/asiakkaan odotukset
sekä laatustandardit. [2, s. 17.]
Laatukäsikirjan sisältö ja laajuus vaihtelevat organisaatioiden mukaan. Tavallisesti laa-
tukäsikirja sisältää laatupolitiikan, laatujärjestelmän menetelmät ja kaikkien organisaa-
tiossa laatuun vaikuttavien henkilöiden vastuista, velvollisuuksista ja keskinäisistä suh-
teista. Organisaation ylin johto määrittelee yrityksen arvot ja selvittää laatupolitiikan
avulla organisaation päälinjat. Laatupolitiikka ohjaa henkilöstöä laatuun vaikuttavissa
päätöksentekotilanteissa. Laatupolitiikan tulee olla riittävän täsmällinen ja yksiselittei-
nen, jotta sen käyttöön turvaudutaan eri tilanteissa. [2, s. 18.]
Laatujärjestelmän pääosan muodostavat toimintaohjeet. Niiden tarkoituksena on suun-
nitellun laadun ylläpito ja kehittäminen. Toimintaohjeen keskeisin osa kuvaa tuotteen
valmistusprosessin osaan liittyvät vaiheet, virheistä vastuussa olevat henkilöt sekä viit-
taukset työohjeisiin ja muuhun viiteaineistoon. Viiteaineistoon kuuluvat muun muassa
tekniset työohjeet, laadunvarmistuksessa käytettävät lomakkeiden mallit, yrityskohtai-
set rekisterit, laatutiedostot, lait ja määräykset sekä ammattikirjallisuus. [2, s. 18.]
11
Rakennusalalla tehdään yrityksen laatujärjestelmään perustuvat hankekohtaiset laatu-
suunnitelmat. Hankkeiden ja organisaatioiden välillä voi olla huomattaviakin eroja jotka
vaikuttavat hankkeen laatusuunnitelman sisältöön. Laatusuunnitelman on tarkoitus
toimia rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön työkaluna. Sen suunnittelemi-
sessa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet. Hankkeen onnistumisen kannalta on
tärkeää kartoittaa ja arvioida hankkeessa mahdollisesti esiintyviä riskejä.  [2, s. 18.]
Laatujärjestelmien tueksi ja pohjaksi on rakennettu erilaisia laadunhallinta malleja joi-
den pohjalta yritys voida luoda oman laatujärjestelmänsä. Mallien avulla varmistetaan,
että laatujärjestelmä on vaatimusten mukainen ja se täyttää kaikki sille asetetut määri-
tykset. Alla lisätietoa eri laadunhallintamalleista.
4.2 ISO 9000 -standardit
Alla olevat käsitteet muodostavat perustan ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmän
standardeille. YIT Rakennus Oy:n laadunhallintajärjestelmä perustuu ISO 9000 -sarjan
laadunhallintajärjestelmän standardeille. [1, 7.]
Laadunhallinnan periaatteet muodostuvat ISO 9000 -sarjan standardeissa seuraavista
tekijöistä: asiakaskeskeisyys, johtajuus, henkilöstön osallistuminen, prosessimainen
toimintamalli, järjestelmällinen johtamistapa, jatkuva parantaminen, tosiasioihin perus-
tuva päätöksenteko, molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa [1.]
Laadunhallintajärjestelmän dokumentointi ISO 9000 -sarjan standardeissa: dokumen-
toidut ilmaisut laatupolitiikasta ja laatutavoitteista, laatukäsikirjan dokumentoidut menet-
telyt, asiakirjat, jotka organisaatio tarvitsee varmistaakseen prosessien vaikuttavan
suunnittelun, toiminnan ja ohjauksen sekä standardin edellyttämät tallenteet [1.]
4.3 EFQM
European Foundation for Quality Management, lyhennettynä EFQM, on kaiken tyyppi-
sille organisaatioille organisaation tai yksikön toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
tarkoitettu laadunhallintamalli. [1.]
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Ominaisia piirteitä EFQM-laadunhallinmallille ovat tuloshakuisuus, asiakassuuntautu-
neisuus, johtajuus, toiminnan päämäärätietoisuus, prosesseihin ja tosiasioihin perustu-
va johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen, jatkuva oppiminen, paran-
taminen ja innovatiivisuus, kumppanuuksien kehittäminen ja yhteiskunnallinen vastuu.
[1.]
EFQM-mallissa toimintaan liittyvät arviointialueet ovat johtajuus, henkilöstö, toimintape-
riaatteet, strategia, kumppanuudet ja resurssit, prosessit. Tuloksiin liittyvät arviointialu-
eet ovat henkilöstö-, asiakas-, yhteiskunnalliset ja keskeiset suorituskykytulokset. [1.]
5 Laatujohtaminen
Laatujohtaminen on määritelty johtamistavaksi, joka keskittyy laatuun. Laatujohtamisen
keskeinen ajatus on koko organisaation sitoutuminen laadun kehitykseen ja pitkäaikai-
seen menestykseen. Laadun parantamiseksi yrityksen johdon on selvitettävä yrityksen
toimintatavat ja laatukulttuuri perin pohjaisesti. Laatujohtaminen perustuu periaatteiden
ja käytäntöjen ymmärtämiseen, niiden sisäistämiseen ja kehittämiseen. Laatujohtami-
sessa asiakkaalla on suuri painoarvo kehityksen kannalta, pääpaino liittyykin asiakkai-
den tarpeiden tutkimiseen ja ratkaisujen tarjoamiseen.
5.1 Laatujohtamisen menetelmiä
Laatujohtamisessa keskitytään ensisijaisesti johtamisen laatuun, laadun johtamiseen
on käytössä omat menetelmänsä. Laatujohtamista varten on kehitetty ajansaatossa
menetelmiä, joiden avulla johtamismalleista saadaan selkeitä ja tehokkaita. Demingin
PDCA-ympyrä (Plan – Do – Check – act) on jatkuvan kehityksen ja parantamisen me-
netelmä. Demingin ympyrä on työkaluna yksinkertainen ja selkeä, mutta erittäin teho-
kas ja kätevä työkalu kun laatua pyritään parantamaan. Jatkuvan kehityksen johtami-
nen on haastavaa ja vaatii koko organisaation sitoutumista. Yleensä kehittäminen kui-
tenkin palkitsee ja sitouttaa työntekijöitä työsuoritukseen. Rakennusalalla ongelma on
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työntekijöiden suuri liikkuvuus ja vaihtuvuus. Aliurakointipohjaisessa rakentamisessa
laatujohtaminen jakautuu pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välille.
Laatutekniikoiden ja laatutyökalujen avulla kuhunkin tuotteeseen, palveluun, prosessiin
tai teknologiaan saadaan laadukas ja pitkäikäinen lopputulos jonka pysyvyys varmiste-
taan myös jatkossa. Laatutyökaluja ovat esimerkiksi arvovirta- ja arvoverkkokaaviot,
Pareto-analyysi, syy- ja seurausdiagrammit, viisi kertaa miksi analyysi, tarkistuslistat,
histogrammit, hajontakuvat ja 5S-menettely. Laatujohtamistasolla ajatus on, että ideat
ja kehityskohteet tulevat työntekijöiltä ja asiakkailta. Työkalujen avulla pyritään siihen,
että työntekijät osallistuisivat aktiivisesti laadunkehittämiseen. [1, s. 9.]
Kuva 3. Demingin PDCA-ympyrä
Hyvä laatu syntyy yleensä vuorovaikutusten kautta. Laadunkehitys on pitkäjänteinen ja
vaiheittain etenevä prosessi. Askel askeleelta laatua saadaan kuitenkin standardisoitua
ja siitä tulee osa toimintakulttuuria. Laadukkaan toiminnan onnistumiseksi tavoitteiden
ja toimintatapojen tulee olla selkeitä ja johdonmukaisia. Henkilöstöllä tulee olla täysi
luottamus ja ymmärrys laadusta. Laatu on nykyisin yksi yrityksen tärkeimmistä menes-
tystekijöistä ja sen arvo tulee jatkossa vielä nousemaan. [1, s. 9.]
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5.2 Laatujohtamisen kehitys
Laatujohtamisen kehitys alkoi sitä mukaan, kun tuotanto alkoi teollistua. Laatujohtami-
sen ensi askeleet otettiin 1950-luvun alulla Demingin ja Juranin johdolla. Tästä alkoi
laatujohtamisen ja laatuajattelun nopea kehittyminen.  Erilaiset laatupiirit olivat 1960-
luvun teollisissa tuotantolaitoksissa yleisiä. 1970-luvulla painopiste siirtyi prosessien
hallintaan. Massatuotanto kauden alkaessa 1980- luvulla laatujohtamiseen alkoi ilmes-
tyä työkaluja. Merkittävimpiä laatujohtamisen työkaluja olivat Demingin TQM - Total
Quality Management. ISO-standardien myötä laatu asiat saivat standardisoituja määri-
telmiä. [1, s. 8.]
1990-luvun alussa laatujohtaminen nousi tapetille, kun home- ja kosteusvauriot peläs-
tyttivät asuntojen ostajat ja rakentajat. Aikataulusta ja laadusta oli tingitty laadun kus-
tannuksella. Rakennuttajat alkoivat vaatia 1990-luvun loppupuoliskolla rakennusliikkeil-
tä laatujärjestelmiä, joilla varmistettiin, että rakennusliikkeet ovat sisäistäneet laatuvaa-
timukset ja niiden noudattamisen. Laatujärjestelmistä tuli osa tarjousta ja niitä vaadittiin
tarjouspyynnöissä. Uusien toimintatapojen sisäistäminen otti kuitenkin oman aikansa ja
nykyisin ne ovat itsestäänselvyys rakennusalalla. 2000-luvulla laatuasiat nousivat tär-




Kuva 4. YIT:n kehittyminen vesihuoltolaitos rakentajasta suomen suurimmaksi rakennusalan
yhtiöksi. [7.]
YIT Rakennus Oy:n laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu ja se on ISO 9001:2008 -
standardin mukainen. Sertifikaatin on myöntänyt DNV GL, joka myös tarkastaa YIT:n
toimintatavat vuosittain. YIT:llä on lisäksi siltatöille erillinen sertifikaatti. Sertifioidun laa-
dunhallintajärjestelmän lisäksi YIT Rakennus Oy:llä on Rakentamisen Laatu ry:n
RALAn pätevyystodistus nro 102 talonrakennus- teknisille ja infratöille. Sertifioitu ja
testattu laadunhallintajärjestelmä on edellytyksenä toimivalle laadunvarmistukselle.
Laadunvarmistus mittaa laadunhallinnan onnistumisen. Laadunhallintajärjestelmän
toteuttamisen välineenä on sähköinen toimintajärjestelmä Navigaattori, jossa toiminta
on kuvattu prosesseina. Navigaattori on kaikkien työmaa- ja toimistotoimihenkilöiden
käytössä. Prosessit sisältävät liiketoiminnan- ja tuotannonohjauksessa käytettävät väli-
neet: toimintaohjeet, mallit, lomakkeet jne. Prosessien kehitys- ja testaushistoria YIT:llä
on pitkä, noin 20 vuotta. Niitä ja niiden sisältöä kuitenkin kehitetään jatkuvasti, jotta ne
pysyvät ajan tasalla. [7.]
YIT:n toimitila puolella on käytössä omat laadunhallinnan johtamisen toiminta tavat.
Toimintatavat voidaan jakaa neljään pääalueeseen.
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1. Edellytetään aidosti kohdekohtaista laadunhallinnan suunnittelua toimin-
nan kaikilla tasoilla
• Suunnitelmat perustuvat asiakkaan vaatimuksiin, kohdekohtaisiin suun-
nitelmiin ja hankkeesta tunnistettuihin erityispiirteisiin (riskit) – TT:n laa-
tuvakioita ja viranomaisvaatimuksia unohtamatta
• Laadunhallintaan liittyvät asiat ovat esillä prosessin kaikissa vaiheissa –
luodaan edellytyksiä seuraavan vaiheen onnistumiselle
2. Koko toteutusorganisaatio sitoutetaan
• Suunnitelmille ja toimenpiteille on määritelty selkeät vastuuhenkilöt
• Tiedossa oleva toteutusorganisaatio osallistuu laadunhallintaan liittyvien
suunnitelmien laadintaan omalla tasollaan, vastuuhenkilö varmistaa
muiden osallistumisen
• Tiedon ja vaatimusten periyttäminen sekä tarkentaminen tapahtuvat
kolmivaiheisesti
• Hanketaso - Hankkeen strategia (työpäällikön vastuulla)
• Työmaataso - Työvaiheiden hallintatyökalu + työmaan tarkastus-
suunnitelma (vastaavan työnjohtajan vastuulla)
• Työvaihetaso - Työvaiheen tehtäväsuunnitelma + tarkastuskortti
(työnjohtajan vastuulla)
3. Laadunhallinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta annetaan konkreettista
palautetta
• Laadunhallintaan liittyvät suunnitelmat käydään läpi esimiehen
kanssa ennen työn käynnistymistä mm. tarkastuslistoja hyödyn-
täen, menettelytapa koskee tasapuolisesti hanke-, työmaa- ja
työvaihetason toimintaa
• Laadunhallinnan prinsiippien ja laatuvakioiden toteutumisen ta-
son arviointi ja sparraus on keskeinen osa johdon työmaakier-
roksia
4. Suunnitelmien toteutumista mitataan ja poikkeamiin reagoidaan
• Laadunhallintatoimenpiteiden toteutumista valvotaan hyödyntäen mm.
Työvaiheiden hallintatyökalua ja Kuukausiraporttia
• Dokumentoinnin taso varmistetaan – ”katselulaatua” ei hyväksytä
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• Poikkeamista keskustellaan avoimesti ja rakentavasti, tavoitteena on
toiminnan jatkuva parantaminen
Yksittäisten työvaiheiden läpiviemiseksi löytyy YIT:n toimintajärjestelmästä seuraava
dokumentti, katso kuva alla.
Kuva 5. Yksittäisen työvaiheen laadunhallinnan prosessikaavio [7.]
Yksittäisen työvaiheen laadunhallinta alkaa jo urakan tarjouspyyntövaiheessa. Laadun-
hallinnan osalta on tärkeää, että kaikki urakkaan sisältyvät asiat käydään läpi jo hyvis-
sä ajoin ennen urakan aloitusta. Perusolettamuksena voidaan pitää, että työvaiheen
tehtäväsuunnitelma tulisi olla valmiina viimeistään kaksi viikkoa ennen urakan aloitusta.




Tässä opinnäytetyössä keskitytään laadunhallinnan osalta Keskustakirjaston työmaa-
han. Alla enemmän tietoa kyseisestä kohteesta.
YIT rakennus OY rakentaa Töölönlahdelle uuden keskustakirjaston, Oodin. Rakennuk-
sesta tulee valmistuttuaan toiminnallisesti monipuolinen ihmisten kohtaamispaikka ja
energiatehokas merkkirakennus. Keskustakirjasto sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja sym-
bolisesti erittäin merkittävälle paikalle Helsingin ydinkeskustaan, kansalaistorin reunal-
le. Rakennuspaikka on Töölönlahden viimeisiä rakentamattomia tontteja. Toteutues-
saan keskustakirjasto täydentää 2000-luvulla lopullisen muotonsa saaneen Töölönlah-
den alueen eteläpään julkisten rakennusten sarjan ja viimeistelee Kansalaistorin itä-
reunan. Länsireunastaan kortteli rajautuu Makasiinipuistoon. Hanke toteutetaan projek-
tinjohtourakkana. Rakentaminen käynnistyi pohjarakennustöillä syksyllä 2015 E.M
Pekkisen toimesta ja YIT Rakennus Oy jatkaa rakentamista maanpinnan yläpuolisilla
rakenteilla. Rakennus avataan yleisölle joulukuussa 2018. Rakennuksen on suunnitel-
lut ALA Arkkitehtitoimisto. Rakennus on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja energiate-
hokas kokonaisuus. Julkisivumateriaaleiksi rakennukseen tulee lasi ja puuverhous. [8.]
Kuva 6. Keskustakirjaston kansalaistorin puoleinen julkisivu [8.]
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Hanke on vaativimmassa riskitasoluokassa R3 (1-3) ja kuuluu laajalti erityismenettelyn
piiriin. Hankkeeseen on nimetty ulkopuoliset tarkastajat teräsrakenteille, betoniraken-
teille, lasirakenteille ja rakennusfysikaalisen tarkasteluun sekä paloturvallisuusratkai-
suille. Pohjarakenteiden osalle on nimetty erikseen tarkastajatehtäviin asiantuntijatar-
kastaja. Ulkopuoliset tarkastajat on nimetty. Urakoitsijoiden ja tuoteosatoimittajien tulee
osallistua riskianalyysityöryhmän työskentelyyn sovitusti. Rakentamisvaiheessa pide-
tään säännöllisin väliajoin työpajoja, joissa käydään läpi riskialttiita ja haastavia raken-
teita. [8.]
Hankkeen onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että laadunvarmistus ja hallinta
ovat riittävällä tasolla. Hankkeeseen on valittu käytettäväksi Congrid-mobiilisovellus,
jolla pyritään parantamaan työmaan laadunhallintaa. Tämän oppinäytetyön tarkoitus
onkin arvioida mobiilisovelluksen hyötyjä verrattuna perinteisiin laadunvarmistus mene-
telmiin. Seuraavassa luvussa lisää tietoa sovelluksesta. [8.]
7 Congrid
Congrid sovellus tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisen työkalun rakentamisen laadunhal-
lintaan. Sovellus on mobiililaitteilla toimiva työkalu, jonka tarkoitus on helpottaa työn-
johdon arkea työmailla. Sovellus tarjoaa mahdollisuuksia TR/MVR-mittausten tekemi-
seen, laatuhavainnointiin, laatutarkastuksiin ja dokumentointiin ja dokumenttien selai-
luun työmaalla. Mobiilisovelluksen etuna on dokumentoinnin reaaliaikaisuus ja yhden-
muotoisuus. Lisäksi dokumentointi säilyy pilvipalveluissa niin pitkään kuin on tarpeellis-
ta. Tarve voidaan määritellä jokaisessa kohteessa erikseen. Projektinjohtomuotoisessa
urakoinnissa avoimuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä. Tämän sovelluksen avulla laadul-
lisia asioita voidaan käydä avoimesti suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajan ja
valvojien kanssa. [9.]
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7.1 Sovelluksen käyttöön ottaminen
Sovelluksen käyttäminen alkaa kohteen luomisella. Sovellukseen syötetään tarvittavat
taustatiedot piirustukset, vastuuhenkilöt ja yritykset, laadunvarmistusmatriisi, laatukortit
ja tarkastettavat osakohteet. Piirustusten pohjalta kohteeseen muodostetaan aluejako,
johon liitetään aina kyseessä olevan alueen pohjapiirustus. Aluejaon avulla helpotetaan
havaintojen ja mittausten tekemistä työmaalla. [9.]
Kuva 7. Congrid-mobiilisovellus [9.].
7.2 Havaintotyökalu
Virheitä ja puutteita varten sovelluksessa on oma havaintotyökalu. Havainnointi tapah-
tuu mobiilisti työmaalla. Havaintotyökalulla voidaan nimensä mukaisesti tehdä havain-
toja. Havainnoinnin tarkoitus on viestittää urakoitsijoille mahdollisista virheistä ja puut-
teista. Työkalua voidaan käyttää myös esimerkiksi suunnittelua ja valvontaa varten.
Mobiilisti tehtynä havainnot kertyvät pilvipalvelimelle josta ne löytyvät tarvittaessa
hankkeen elinkaaren ajan. Mobiilisti tehtynä virheiden ja puutteiden korjaukset ja kuit-
taukset onnistuvat myös perinteistä paperi kynä versiota paremmin. Havaintoon voi-
daan merkitä virheestä tai puutteesta vastuussa oleva yritys, virheen ja puutteen ku-
vaus, vaadittava toimenpide, virheen sijainti pohjapiirustukseen, valokuva sekä mah-
21
dolliset sähköposti-ilmoitukset. Havainnot tallentuvat sovelluksen pilvipalvelimelle josta
voidaan tarvittaessa myös tulostaa pdf-muotoisena. [9.]
7.3 TR/MVR-mittaus
Turvallisuusmittaus työkalu tarjoaa perinteisen paperille tehdyn mittauksen korvikkeek-
si mobiilina tehtävän mittauksen. Mittauksen yhteydessä voidaan virheiden kohdalle
lisätä kuva ja vastuuyritys. TR-mittauksen yhteydessä tehty havainto voidaan kohdistaa
suoraan urakoitsijalle ja ilmoitus lähtee välittömästi virhehavaintoa tehtäessä. TR-
mittauksista sovellus muodostaa erilaisia käyriä ja tilastoja. [9.]
Kuva 8. Congrid live palvelussa näkyvillä oleva TR-mittausten [9.]
7.4 Laatutyökalu
Laatutyökalu toimii työmaan laatuasiakirjana. Laatutyökaluun on syötetty työmaan laa-
tumatriisi, johon on merkattu kunkin työvaiheen tarkastukset ja laatuvaatimukset. Li-
säksi jokaisen tarkastuksen kohdalle on merkitty vastuuhenkilö. Laatutyökalu kertoo
työnjohtajille mitä missäkin työvaiheessa kuuluu tarkastaa. Tähän tarkoitukseen Cong-
rid on erittäin käytännöllinen sovellus. Työvaiheen aikana on hyvä kuvata kaikki piiloon
jäävät rakenteet. [9.]
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Kuva 9. Laatumatriisi Congrid ohjelmassa [9.]
8 Mobiilisovelluksen hyödyntäminen laadunhallinnassa
Mobiilisovellus tarjoaa rakentamisen laadun ja johtamisen apuvälineeksi loistavan työ-
kalun. Sovellusta voidaan hyödyntää monella eri osa-alueella rakentamisen aikana ja
sen jälkeen. Yksi merkittävimmistä eroista perinteisiin laadunvarmistusmenetelmiin on
dokumentointi. Kun kaikki tarkastukset, mittaukset ja laatuasioihin liittyvät dokumentit
dokumentoidaan samalla yhdenmukaisella tavalla, saadaan selkeä rakenteinen laatu-
kansio. Sen lisäksi dokumenttien tallentuminen pilvipalveluun vähentää tiedon katoa-
misen riskiä oleellisesti. Seuraavaksi käyn tässä opinnäytetyössä mobiilisovelluksen
hyödyntämisen osa-alueita.
8.1 Virheiden ja puutteiden havainnointi mobiilisovelluksella
Työnjohtajan päivittäiseen toimeen kuvaan kuuluu työnvalvonta työmaalla. Työnaikai-
sen laadunvalvonnan voi jakaa kahteen eri tasoon. Karkeammalla tasolla tapahtuva
yleisvalvonta eli ns. ”katseluvalvonta” jossa työnjohtaja silmämääräisesti tarkastaa koh-
teen ilman dokumentointia sekä hienommalla tasolla tapahtuva tarkastus jossa doku-
mentoidaan tarkastetun kohteen laatu. Jälkimmäistä voidaan kutsua ns. ”Tarkastuslaa-
duksi”. Mobiilisovelluksen ansiosta virheiden ja puutteiden dokumentointia voidaan
toteuttaa päivittäisessä työnjohtamisessa. Lähtökohtana on, että mitä enemmän ha-
vaintoja sitä paremmin ollaan tietoisia työmaan tilanteesta reaaliaikaisesti. Mobiilisovel-
luksen edut verrattuna perinteiseen dokumentointiin ovat suuret.  Perinteisessä paperil-
le kirjoitetussa versiossa joutuu tekemään monet vaiheet käsin jotka mobiilisovellus
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hoitaa itse. Esim. valokuvien lisääminen joudutaan tekemään manuaalisesti perinteisel-
lä tyylillä. Lisäksi havainnot ovat turvassa pilvipalvelussa, josta niitä voivat katsoa kaikki
hankkeessa mukana olevat henkilöt joilla on katseluoikeus kyseisen työmaan Congrid
Live -palveluun.
8.2 Havaintojen kohdistaminen
Havaintoja voidaan kohdistaa aliurakoitsijoille, omille työntekijöille, suunnittelijoille sekä
valvojille. Kohdistamisen tarkoitus on osoittaa kenelle havainto tarkoitettu. Havainnoin-
nin etuna pääurakoitsijalle on normaalin työnjohtamisen ja palautteen antamisen lisäksi
mahdollisten riita/ristiriitatilanteiden selvittäminen. Mahdollisia riitatilanteita voivat olla
esimerkiksi:
· Suunnitteluvirhe tai suunnitelmapuute, josta johtuen töitä ei pystytä tekemään
aikataulussa. Havainnointia on hyvä suorittaa työmaalla esiintyvistä suunnitel-
maristiriidoista ja epäjatkuvuuskohdista.
· Suunnitelmamuutoksista aiheutuneet lisäkustannukset urakoitsijalle. Havain-
nointien avulla on helppo osoittaa tilaajalle ja valvojalle muutoksista.
· Aikataulusta myöhästyminen on yksi eniten riitaa aiheuttavista tekijöistä työ-
maalla. Havainnointien yhteyteen aina päivä ja kellonaika, joista voidaan tarkis-
tella edistymistilannetta työmaalla.
· Laatu ei vastaa tilaajan/arkkitehdin vaatimuksia laadusta. Työmaan mallikansio-
ta on hyvä pitää yllä myös Congrid-ohjelmassa. Todistaminen on helpompaa,
kun malleista on otettu havainnot ja ne on dokumentoitu. [9.]
8.3 TR-mittauksen tekeminen mobiilisovelluksella
TR-mittaustyökalu sovelluksessa tarjoaa perinteisen paperille tehtävän mittauksen li-
säksi mahdollisuuden lisätä havaintoja tulosten yhteyteen. Havainnointi tapahtuu sa-
malla periaatteella kuin havaintotyökalulla. Etuna on, että tieto menee välittömästi peril-
le urakoitsijalle, joka on vastuussa virheestä tai puutteesta. Mittauksista sovellus muo-
dostaa taulukoita ja kuvaajia, joista voidaan seurata työmaan turvallisuustilannetta pai-
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kasta riippumatta. Taulukoiden avulla pystytään reagoimaan toistuviin virheisiin enna-
koiden, jolloin turvallisuutta saadaan parannettua jatkuvasti työmaalla.  [9.]
Kuva 10. TR-mittauksen koontitaulukko [9.]
Kuva 11. TR-mittaustyökalulla tehty turvallisuushavainto [9.]
25
8.4 Laatutyökalu
Laatutyökalun käyttö perustuu siihen syötetyn laadunvarmistusmatriisin velvoittamiin
tarkastuksiin ja katselmuksiin. Projektin alkuvaiheessa sovellukseen syötetään työ-
maan laadunvarmistus matriisi tarvittavine tarkastuksineen. Laadunvarmistusmatriisi
vastaa täysin perinteistä paperille tehtyä laadunvarmistusmatriisia. Alla periaatekuva
laatumatriisista.
Kuva 12. Laatumatriisi [9.]
Jokaisen työvaiheen kohdalle merkitään tarkastuksista vastuullinen henkilö (yksi tai
useampi), suunnitelmien tarkastus, mallit, tarvittavat tarkastukset, mittaukset tai kokeet
sekä pöytäkirjat ja niiden hyväksyjät. Kun kaikki tarvittavat toimenpiteet on tehty, merki-
tään työvaihe valmiiksi. Jokaista työvaihetta kohden voidaan sovellukseen syöttää tar-
kastuslistat, joiden avulla tarkastaminen on johdonmukaista ja laadukasta. Tarkastuk-
sille voidaan asettaa tavoitemäärä, mutta se ei ole aina tarpeellista.
Kuva 13. Laatutarkastuksen etenemisjärjestys Congrid sovelluksessa [9.]
Tarkastuksien tekeminen sovelluksella etenee loogisesti. Ensiksi valitaan tarkastuksen
tyyppi, jonka jälkeen valitaan työvaihe, johon tarkastus liittyy. Pohjapiirustukseen merki-
tään tarkistettava alue ja lisätään tarkennuksia tarvittaessa. Sen lisäksi tarkistuslistaan
lisätään osallistujat ja tarkastuksen hyväksyjät. Lopuksi tarkastus nimetään. Tarkastuk-
sen jälkeen tarkastuksesta voidaan tarvittaessa tulostaa raportti. Raportti on helposti
luettava ja kattaa kaiken mitä tarkastuksessa on huomioitu. Laatutarkastuksien tekemi-
nen mobiililaitteella yhtenäistää kaikkien tarkastuksien ulkoasun ja prosessin. Lisäksi
tarkastukset saadaan kätevästi suoraan laatumatriisiin oikealle paikalle ja niitä pysty-
Tarkastus Työvaihe Alue Tarkenne Osallistujat Nimi Kohdat
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tään lukemaan tietokoneella tai mobiililaitteella paikasta riippumatta. Näin laadunvar-
mistusmatriisi pysyy ajan tasalla ja dokumenttien katoamisen riski pienenee huomatta-
vasti.
8.5 Kenttätyökalu
Dokumenttien ja piirustusten selaamiseen työmaalla sovelluksesta löytyy erikseen työ-
kalu. Kenttätyökalu mahdollistaa käytännössä sen, että piirustukset ovat aina mukana
työmaalla ja turha liikenne työmaan ja työmaatoimiston välillä vähenee. Tämä säästää
tehokasta työaikaa ja rahaa. Vaatimus on kuitenkin, että työntekijöillä on käytössä äly-
puhelin tai muu mobiililaite.
8.6 Kuvaustyökalu
Valokuvien ottamiseen sovelluksessa on oma työkalu. Jos kuvattava kohde ei ole virhe
tai puute voidaan tätä työkalua hyödyntää. Valokuvien liitteeksi voidaan lisätä paikka-
tieto ja työvaihekohtaiset lisäykset. Paikkatietojen avulla kuvien ottamispaikka on hel-
pompi kohdentaa työmaalta. Lisäksi piiloon jäävien rakenteiden osalta on melkein
mahdotonta sanoa mistä kuvat ovat otettu, jos ei niissä ole minkään näköistä paikkatie-
toa.
8.7 Hyödyt eri osapuolille
Congrid-sovelluksesta on hyötyä hankkeen kaikille osapuolille. Hankkeen eri osapuolet
ovat roolitettu niin, että kaikilla on tietyt ominaisuudet ja oikeudet tehdä erilaisia havain-
toja ja mittauksia. Lisäksi työntekijöitä varten on erillinen Lite-versio, jolla onnistuu vain
havaintojen lukeminen ja kuittaaminen. Hankkeen osapuolia voivat olla esimerkiksi
tilaaja, käyttäjä, valvoja, suunnittelija, urakoitsija ja työntekijä.
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8.7.1 Rakennuttajalle
Rakennuttaja voi seurata sovelluksen avulla työmaan edistymistä ja yleistä laatutasoa.
Rakennuttaja näkee sovelluksesta ajan tasalla olevan turvallisuustason lisäksi laatuha-
vaintojen, mittausten, raporttien lukumäärän. Rakennuttaja pystyy kohteen luovutuksen
jälkeen palaamaan työmaan projektikansioon, jossa näkyvät kaikki dokumentit, joita
sovelluksella on tehty hankkeen aikana. Rakennuttajalle jää halutessaan käyttöön huol-
tokirjatyyppinen ratkaisu, johon on merkitty kaikki perinteiset huoltokirjamateriaalit ja
sen lisäksi kaikki työnaikaiset asiakirjat.
8.7.2 Valvojalle
Valvoja voi sovelluksen avulla seurata työmaan edistymistilannetta sekä havainnointien
ja TR-mittausten tuloksia. Valvoja voi myös tehdä omia havaintoja laatuvirheistä. Kes-
kustakirjastossa on käytäntö, jossa aliurakoitsijan itselle luovutuksen jälkeen valvoja
tekee yhdessä työvaiheesta vastuussa olevan työnjohtajan kanssa yhteisen virhe ja
puutelistan. Näin vähennetään puutelistojen tekemiseen menevää aikaa.
8.7.3 Suunnittelijalle
Suunnittelija voi tehdä sovelluksella havaitsemiaan laatu virheitä sekä puutteita. Työ-
maalla voidaan pitää sovelluksessa erillistä mallikansiota, jossa on kaikki työmaan mal-
likatselmukset. Pääurakoitsijan tai muiden urakoitsijoiden tekemät suunnitelmavirhe tai
ristiriita kohdista tehdyt havainnot ovat havainnollistavampia, kun niihin on liitetty kuvat
ja paikkatiedot. Näin suunnittelijan ei välttämättä tarvitse tulla työmaalle katsomaan
mahdollista ongelmakohtaa vaan se voidaan hyvän dokumentoinnin ansiosta ymmär-
tää ilman paikalla käyntiä.
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8.7.4 Pääurakoitsijalle
Congrid-mobiilisovellus tarjoaa pääurakoitsijalle kaikista osapuolista eniten mahdolli-
suuksia. Havaintotyökalun lisäksi sovellus tarjoaa kokonaisvaltaisen laadunhallinta
dokumentointiin tarkoitetun työkalun. TR- ja MVR-mittauksien tekemiseen sovellus tar-
joaa paperiversiota paremman ja selkeämmän työkalun. Urakoitsijan laadunvarmistus
perustuu koko työmaata koskeviin laadunvarmistustoimenpiteisiin sekä yksittäisten
tehtävien laadunvarmistustoimenpiteisiin. Laadunvarmistuksen edellytyksenä on laa-
dunvalvonta. Laadunvalvontaan sovellus tarjoaa hyvät työkalut. Yhdenmukaisen ja
verkkoon tallentuvan dokumentoinnin ansiosta urakoitsijan on helppo hallita koko työ-
maanaikaista laadunhallintaa. Työnjohtajien työ helpottuu, kun piirustukset ovat aina
mukana työmaalla eikä niitä tarvitse erikseen lähteä hakemaan työmaatoimistosta.
8.7.5 Aliurakoitsijalle
Myös aliurakoitsijalla on mahdollisuus tehdä havaintoja työmaalta. Suurin osa havain-
noinneista tulee kuitenkin pääurakoisijan toimesta aliurakoitsijoille. Pääurakoitsijan te-
kemät havainnot ovat mobiilisovelluksen ansiosta aina mukana. Havainnointeihin lisätyt
kuvat ja paikkatiedot helpottavat ja nopeuttavat urakoitsijan toimintaa työmaalla. Tur-
haan miettimiseen ja virheiden etsimiseen ei näin mene ylimääräistä aikaa. Aliurakoitsi-
jat voivat tehdä havaintoja esimerkiksi urakkasuoritusta haittaavista asioista. Näitä voi-
vat olla esimerkiksi toisen urakoitsijan kesken oleva työ, mestan puute, sotkuisuus tai
mikä tahansa muu joka hidastaa urakoitsijan työtä.
8.7.6 Työntekijälle
Työntekijälle kohdistetut havainnoinnit helpottavat työntekijän työtä työmaalla. Työnte-
kijä voi omasta puhelimesta tarkistaa, onko hänelle merkitty jotain tehtäviä. Vaatimuk-
sena on, että työntekijällä on käytössä älypuhelin. Havaintoihin ja tehtäviin lisätyt valo-
kuvat ja paikkatiedot helpottavat työntekijää löytämään paikan jossa havaittu puute tai
virhe sijaitsee. Työt tehtyään työntekijä voi kuitata työt tehdyiksi. Työntekijöille tarkoitet-
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tu Congrid Lite -versio mahdollistaa havaintojen lukemisen ja kuittaamisen mutta ha-
vaintojen tekemiseen vaaditaan Congrid-lisenssi.
8.7.7 Käyttäjälle
Rakennuksen tuleville käyttäjille sovellus tarjoaa mahdollisuuden tehdä virhe- ja puute-
listoja sovelluksen rakennuksen takuuaikana. Käyttäjien etuna on, että havainnot voi-
daan heti tallentaa ja erillisiä listoja virheistä ja puutteista ei tarvitse tehdä. Sovellus
kokoaa havainnoista listan, josta voidaan tulostaa raportti. Näin ollen käyttäjän ei tarvit-
se aina olla näyttämässä virheitä vaan urakoitsija voi havaintolistojen perusteella pai-
kantaa virheistä tehdyt havainnot.
9 Kehitysideoita
9.1 Lukukuittaus havaintoihin
Havaintojen ja tarkastusten tekeminen Congrid-sovelluksella on yksinkertaista ja sel-
keää. Niiden täytyy kuitenkin päätyä vastaanottajalle, jotta niihin reagoitaisiin. Havain-
tojen tekijä ei pysty näkemään, onko vastaanottaja lukenut havainnot. Havaintojen ja
raporttien yhteyteen voisi lisätä lukukuittaus ominaisuuden jonka avulla selviää, onko
vastaanottaja lukenut viestin. Työnjohtajan on helpompi hallita tilannetta, kun hänellä
on reaaliaikainen tieto siitä, miten havainnointeihin reagoidaan. Congrid-sovelluksen
käyttöä vaaditaan jokaiselta urakoitsijalta ja heidän tulee sitoutua käyttämään sitä. Mi-
käli urakoitsija ei jostain syystä ole käyttänyt sovellusta näkyisi se suoraan lukukuit-
tauksien kautta. Lisäksi tilanteissa, joissa urakoitsijalta on jäänyt lukukuittaus, mutta




Sähköisen eli digitaalisen allekirjoituksen on tarkoitus varmentaa allekirjoittaneen hen-
kilöllisyys. Sähköinen allekirjoitus on lain mukaan yhtä pätevä kuin kynällä paperille
kirjoitettu. Sähköisen allekirjoituksen avulla Congrid-järjestelmästä saataisiin toimivam-
pi ja ympäristöystävällisempi. Tällä hetkellä laatutarkastukset sekä muut tarkastukset
joudutaan tulostamaan, jotta asiakirjat saadaan allekirjoitettua. Sähköinen allekirjoitus-
menetelmä voisi toimia esimerkiksi nykyisten mobiililaitteiden sormenjälkitunnistimella
tai ihan perinteisellä kosketusnäyttöön kirjoittamisella/piirtämisellä. Sormenjäljellä ta-
pahtuva allekirjoitus/varmenne vaatii, että käyttäjällä on käytössä sormenjälkitekniikkaa
hyödyntävä mobiililaite. [11.]
9.3 Kosteudenhallinta-/ pölyhallintakierros
Keskustakirjaston työmaalla vaaditaan yleisen laadunvalvonnan ja turvallisuusmittaus-
ten lisäksi erillisiä kosteudenhallintamittauksia sekä pölynhallintamittauksia. Kosteu-
denhallinta- ja pölynhallintamittaukset ovat tyypiltään samankaltaisia kuin TR-mittaus.
Työmaakierroksen aikana tehdään havaintoja ja havaintojen pohjalta muodostuu tulos.
Kosteudenhallinta ja pölynhallinta kierrosten lisääminen sovellukseen helpottaisi työn-
johtajien työtä ja raportit tallentuisivat automaattisesti sovelluksen pilvipalveluun mui-
den tarkastusten ja mittauksien joukkoon. [11.]
9.4 Takuuajan huoltokirja
Huoltokirjan laatiminen uudisrakennuksille, jotka on tarkoitettu jatkuvaan asumiseen tai
työskentelyyn, on vuoden 2000 alusta lähtien rakennus- ja maankäyttölain mukaan
pakollista. Huoltokirja on asiallista ja tavoitteellista kiinteistönpitoa tukeva kiinteistökoh-
tainen asiakirjakokonaisuus. Se sisältää suunnittelussa ja rakentamisessa päätetyt
kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Huoltokirjan avulla voidaan saavuttaa ylläpidon
tavoitteet koko kiinteistön käyttöiän ajan. Huoltokirjaan kootaan rakennuksen hoidon,
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huollon ja kunnossapidon lähtötiedot. Lähtötietojen perusteella muodostetaan raken-
nuksen hoidon, huollon ja kunnossapidon tavoitteet ja tehtävät. Lisäksi huoltokirjaan
merkitään asukkaan vastuulla olevat huolto- ja tarkastusvelvoitteet. [12.]
Rakennushankkeen huoltokirjan laadinta tapahtuu suunnittelu- ja rakentamisprosessin
aikana. Huoltokirjan laadinta aiheuttaa velvoitteita kaikille rakennushankkeessa muka-
na oleville osapuolille. Rakennushanketta käynnistettäessä on hyvä sopia huoltokirjan
edellyttämistä tehtävistä niin, että kaikilla on huoltokirjavelvoitteidensa lisäksi velvolli-
suus huolehtia siitä, että huoltokirjan laatimisesta aiheutuvat velvoitteet siirtyvät hankin-
taketjussa eteenpäin. Huoltokirjan laatijaksi valitaan hankkeen organisaatioista henkilö,
jolla on riittävä asiantuntemus kiinteistön hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta. Mikäli
riittävää pätevyyttä ei löydy, voidaan huoltokirjakoordinaattoriksi valita erillinen hank-
keen ulkopuolinen huoltokirjakonsultti. [12.]
Huoltokirjan lisääminen sovellukseen mahdollistaisi myös työnaikaisten havaintojen ja
tarkastusten lisäämisen huoltokirjaan. Työnaikaisista havainnoista olisi hyötyä esim.
piiloon jäävien rakenteiden osalta. Kun kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta, on nii-
den tutkiminen huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Lisäetuna olisi huoltokirjan
siirtyminen mobiiliin versioon.
9.5 Kulunhallinta
Keskustakirjaston työmaalla on käytössä kulunvalvontajärjestelmä. Työmaalle kulje-
taan pyöröportin läpi ja kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla kulkuoi-
keudet työmaalle. Kulunvalvontajärjestelmä on Megaflex Oy:n toimittama. Kulunvalvon-
taan on määritelty alueita, joita ovat työmaa-alue, työntekijöiden sosiaalitilat, työmaa-
toimisto (työnjohtajat) sekä työmaatoimisto (valvojat/suunnittelijat). Kaikki alueet ovat
erikseen ohjelmoitavissa jokaiselle työntekijälle. Kulunhallinnan lisääminen Congrid
Live -palveluun vähentäisi erillisten järjestelmien määrää mikä taas helpottaisi työnjoh-
tajien työtä. Kulunhallinnan lisäyksellä sovellukseen voitaisiin seurata havainnointien
korjauksien etenemistä. Kiireellisissä korjauksissa voitaisiin suoraan katsoa, onko vas-
tuu henkilö edes käynyt työmaalla. Kulunhallinnan lisääminen sovellukseen vaatisi kui-
tenkin Megaflex:n ja Congridin yhteistyötä. [11.]
32
9.6 Olosuhdehallinta
Olosuhdehallinta kuuluu olennaisena osana nykypäivän rakentamiseen. Olosuhdehal-
linnalla tarkoitetaan esim. lämpötilan ja kosteuden seurausta rakennuksessa. Sisäilman
olosuhteita voidaan seurata jatkuvatoimisilla tiedonkeruujärjestelmillä jotka mittaavat
sisäilman kosteutta ja lämpötilaa. Olosuhdehallinnalla varmistetaan, että rakennukses-
sa on rakentamisen aikana optimaaliset olosuhteet rakentamiselle. Sovelluksessa on
tällä hetkellä käytössä työkalu, joka lisää havaintojen yhteyteen sääpalvelutiedot. Olo-
suhdetiedot eivät kuitenkaan ole työmaalta mitattuja vaan sääpalveluja tarjoavan yri-
tyksen tietokannasta. Olosuhdehallinnan lisääminen sovellukseen vähentäisi taas enti-
sestään eri järjestelmien lukumäärää. Olosuhdehallintaa varten Keskustakirjaston työ-
maalla on tällä hetkellä käytössä Polygon Oy:n tarjoamat laitteet. [11.]
Kuva 14. Säätiedot Congrid-raportissa. [9.]
9.7 Digitaaliset kokouspöytäkirjat
Työmaalla pidetään viikoittain erityyppisiä kokouksia ja palavereita. Jokaisesta kokouk-
sesta ja palaverista on hyvä tehdä pöytäkirja, josta ilmenee, mitä kokouksessa tai pala-
verissa on käyty ja mihin johtopäätöksiin päädyttiin. Pöytäkirjat tehdään perinteisesti
valmiille pohjille ja ne lähetetään sähköpostin välityksellä asianomaisille tarkastettavak-
si. Tämän lisäksi pöytäkirjat joudutaan tallentamaan käsin YIT:n järjestelmiin. Digitaali-
set pöytäkirjat helpottaisivat pöytäkirjan tekijää ja niiden lukijoita. Pöytäkirja pohjien
vieminen Congrid Live -palveluun vähentäisi sähköpostijakelun määrää. Pöytäkirjan
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täyttäminen tapahtuisi poikkeuksellisesti tietokoneella verrattuna muihin Congrid-
sovelluksen työkaluihin. Pöytäkirjojen löytyminen yhdestä ja samasta paikasta helpot-
taisi niiden tutkimista ja selaamista. Kuittauksien ja korjausten tekeminen onnistuisi
helposti digitaalisesti. [10.]
9.8 Havaintojen kuittaaminen pohjakuvaan/tekeminen pohjakuvaan
Havaintojen kuittaaminen ja tekeminen suoraan pohjakuvaan nopeuttaisi havaintopro-
sessia huomattavasti. Havaintojen tekeminen suoraan pohjakuvaan muuttaisi työjärjes-
tystä niin, että ensimmäiseksi valittaisiin paikka, johon havainto tehdään ja sen jälkeen
syötettäisiin havainnon tiedot. Kuittaaminen olisi myös helpompaa, jos työmaalla voisi
kuitata havaintoja pohjakuvan perusteella. Pohjakuvassa näkyisi kaikki tilassa tai huo-
neessa tehdyt havainnot ja niitä voisi kuitata klikkaamalla pohjakuvassa olevaa havain-
to merkkiä. Samanlaisten havaintojen tekemiseen pitäisi saada jokin nopeampi ja te-
hokkaampi tapa. Esim. maalausvirheiden havainnot yhdessä tilassa voisi merkitä yh-
dellä kerralla pohjakuvaan ja ohjelma muodostaisi kaikista omat havainnot. [10.]
9.9 Tietomallin käyttö mobiililaitteella
Tietomalli on rakennuksen tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Kolmiulottei-
sen tietokonemallin tarkoitus on koota kaikki tarvittava tieto yhteen. Malli mahdollistaa
erilaisten analyysien ja simulointien tekemisen jo hankkeen varhaisessa vaiheessa.
Perinteiseen dokumenttipohjaiseen toimintatapaan nähden hankkeen tiedot eivät ole
eri piirustuksissa vaan yhdessä tiedostossa, tietomallissa. Tietomallin lisääminen sovel-
lukseen perinteisten pohjapiirustusten lisäksi selkeyttäisi havaintojen tekemistä. Kolmi-
ulotteinen pohjan yhteyteen tehdyt havainnot antavat merkittävästi enemmän informaa-
tiota kuin kaksiulotteisiin pohjiin tehdyt havainnot. Kolmiulotteista tietomallia voisi hyö-




Rakentamisen digitalisaatiossa on menossa murroksen aika.  Vanhojen perinteisten
menetelmien luotettavuutta ja toimivuutta on alettu kritisoimaan. Rakentamisen suun-
tautuminen on kääntynyt vahvasti asiakaslähtöiseksi palveluksi, jossa asiakkaan tar-
peiden mukaan pyritään luomaan laadukas ja kokonaisedullisin ratkaisu. Laatu onkin
noussut yhdeksi ohjaavimmaksi tekijäksi rakentamisessa. Rakentamisen lisääntyessä
ammattitaitoisista työnjohtajista on yhä kovempi pula. Samalla laatuvaatimukset ovat
lisääntyneet. Vanhojen toimintatapojen tilalle on keksittävä uusia tehokkaampia ja laa-
dukkaampia toimintatapoja.
Rakennusala on merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa tuottamassa mei-
dän kaikkien koteja ja elinympäristöä. Rakennusalalla on kuitenkin useita eri osa-
alueita, joille digitalisaatiolla on annettavaa tulevaisuuden kilpailukyvyn ja tuotta-
vuuden varmistamiseksi. [17.]
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Congrid-sovelluksen hyötyjä rakentamisen laadun-
hallinnassa. Tutkimuksen perusteella Congrid tarjoaa helppokäyttöisen ja luotettavan
työkalun työmaille. Työkalun etuina ovat pilvipalvelimelle tallentuvat ajantasaiset tar-
kastelu tiedostot.
Puolen vuoden testikokeilun perusteella Congrid-sovellus erittäin hyvin toimiva sovellus
työmaan laadunhallintaan. Keskustakirjaston projektinjohtourakointi tarkoittaa tiivistä
yhteistyötä tilaajan, valvojien ja suunnittelijoiden kanssa. Tilaajan, valvojan ja suunnitte-
lijoiden puolelta on tullut positiivista palautetta hankkeen laadunvarmistuksesta. Koh-
teen kaikki laatutarkistukset ovat tehty Congrid-sovellusta hyödyntäen.
Rakentamisen lähitulevaisuus näyttää erittäin positiiviselta. Rakennuslupien määrä
kasvoi peräti 18,5 prosenttia viime vuodesta tälle vuodella. Samalla kasvava rakennus-
ala tarvitsee digitalisaation kasvua kilpailukyvyn ja tuottavuuden varmistamiseksi. Tule-
vaisuuden näkymä on omasta mielestä huomattavasti digitaalisempi kuin se tällä het-
kellä rakennusalalla on. Tulevaisuudessa tietokoneet tulevat poistumaan vähitellen
markkinoilta ja ohjelmat ja sovellukset ovat jatkossa mobiililaitteilla toimivia. Mobiililait-
teen etuina verrattuna tietokoneisiin on niiden helpompi liikuteltavuus. Puhelimet ja
tablet-laitteet kulkeutuvat kätevästi työnjohtajan mukana työmaiden lisäksi palavereissa
ja muissa työtilanteissa. Tällä hetkellä YIT Rakennus Oy:llä on käytössä monta eri oh-
jelmistoa sekä tietokoneille että mobiililaitteille. Tulevaisuudessa yksi ohjelma sisältää
kaikki toiminnot, jolloin ne ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Tietoa ei tarvitse lähteä
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etsimään ja keräämään useista eri paikoista, vaan ne löytyvät yhdestä tietystä ohjel-
masta. Ohjelma voisi hyvinkin olla Congrid-ohjelmaan perustuva, mutta tulevaisuus
näyttää, mikä on YIT Rakennus Oy:n kanta ja valinta mobiilisovellusmarkkinoilla.
Tulevaisuuden rakennusalalle suunnattu mobiilisovellus on kokonaisvaltainen työoh-
jaus työkalu. Työtehtävä kohtaiset tarkastukset, aikataulut, havainnot, turvallisuusmit-
taukset sekä työvaiheeseen liittyvät kustannushallinnan asiat loisivat pohjan tulevai-
suuden työkalulle. Mobiililaite ohjaisi työtä ja tarkastuksia sekä ilmoittaisi, mikäli työvai-
heeseen liittyviä tehtäviä olisi laiminlyöty. Tämän hetkisestä Congrid-sovelluksesta poi-
keten sovellus ohjaisi itse työvaiheita. Congrid-sovelluksessa tarkastukset ja havainnot
sekä muut mittaukset perustuvat vain työnjohtajan oma-aloitteiseen sovelluksen käyt-
tämiseen.
Suurimpina esteinä rakennusalan digitalisoitumiseen ovat vanhemman sukupolven
työnjohtajien konservatiiviset toimintatavat ja uusien toimintatapojen vältteleminen en-
nakkoluuloihin perustuen. Uusia toimintatapoja ei edes yritetä oppia.
Kuva 15. Perinteinen dokumentointi ja mobiilidokumentointi [9].
Congrid-sovelluksen käyttöastetta voisi lisätä huomattavasti laajempien käyttökoulutus-
ten ja yhdenmukaisten toimintatapojen avulla. Vielä toistaiseksi käyttö on juuri näistä
syistä hyvin vaihtelevaa työmaiden ja työnjohtajien välillä.
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11 Yhteenveto
Työ aloitettiin tutustumalla toimeksiantaja yrityksen kanssa aiheen sisältöön. Tutkimuk-
sen aihe oli selkeä ja helposti lähestyttävä. Seuraavaksi tutustuttiin alan kirjallisuusläh-
teisiin ja luotiin työlle teoriapohja laadunhallinnasta ja erilaisista laatuun liittyvistä mal-
leista. Teoriaosuuden jälkeen tutustuttiin Congrid-mobiilisovellukseen tarkemmin ja
oltiin yhdessä muiden työnjohtajien kanssa testaamassa sovellusta työmaaolosuhteis-
sa. Opinnäytetyön tekemisen aikana oltiin myös yhteistyössä sovelluksen valmistajan
kanssa.
Työn aikana opittiin paljon uusia toimintatapoja, joilla laadunhallintaa pystytään paran-
tamaan työmaalla. Congrid-sovellus tulee olemaan käytössä keskustakirjaston työ-
maan valmistumiseen asti. Sovelluksesta on ollut hyötyä dokumentoinnin ja tiedonväli-
tyksen työkaluna. Sovelluksen toiminnassa ja mahdollisuuksissa on kuitenkin vielä ke-
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